

Resumen de implementaciones Odoo

Trabajo ejecutado entre el 28 y 29 de agosto de 2026

Proyecto: Steps - aplicaciones agrícolas, Nómina y Contabilidad
Ambientes: Desarrollo, Demo y Demo-SyS, según compatibilidad
Objetivo: Convertir prototipos en módulos Odoo 18 homologados, seguros y demostrables
Estado: Cinco frentes principales implementados y validados

Resultado ejecutivo. Se consolidaron Previred, contabilidad bimoneda, Maquinaria/BPA, la limpieza de aplicaciones Studio y Tesorería. Los despliegues dirigidos quedaron respaldados y sin mezclar los datos de las bases.

1. Panorama general

Frente	Resultado principal	Ambientes	Estado
Previred	Dataset versionado y corrección de campos 13, 93 y 105.	Dev / Demo / SyS	Completado
Bimoneda	Segunda moneda persistida en asientos, pagos y reportes.	Dev / Demo / SyS	Completado
Maquinaria y BPA	OT correlativa, catálogo, costeo, contabilidad e integración BPA.	Dev / Demo	Completado
Apps y Studio	Fusión de menús, conservación de funciones únicas y retiro de duplicados.	Dev / Demo	Completado
Tesorería	Flujo de caja a cinco semanas, seguridad, migración y exportación XLSX.	Dev / Demo / SyS	Completado

2. Implementaciones realizadas

2.1 Previred y Nómina

Se consolidó un módulo común de Previred y adaptadores para los motores de Nómina presentes en los distintos ambientes, evitando parches directos sobre código compartido de terceros.

- Campo 13 calculado desde días de asistencia efectiva, excluyendo ausencias y licencias.
- Campo 93 derivado del horario: jornada completa o parcial; migración inicial para horarios de hasta 30 horas.
- Campo 105 obtenido desde la cuenta analítica o centro de costo del contrato, limitado a 20 caracteres.

- Correcciones aplicadas a los perfiles Previred v84 y v98.
- Despliegue en LAB_TAREAS, STEPS_DEMO y STEPS_DEMO_SYS; validación funcional con liquidación real de Demo-SyS.

Validación:

- 21 casos del dataset ejecutados sin fallas ni errores.

2.2 Contabilidad bimoneda

La segunda moneda dejó de ser sólo una conversión visual del reporte: ahora forma parte de la transacción contable y queda registrada por apunte.

- Moneda operacional configurable por empresa.
- Fecha de tasa, dólar observado, tasa por apunte y débito/crédito/saldo operacional persistidos.
- Apunte operacional de diferencia de cambio cuando tasas distintas por línea descuadran el libro auxiliar, sin alterar el balance en la moneda principal.
- Pagos con visualización y conversión en ambos sentidos.
- Balance General y Estado de Resultados con columnas operacionales cuando el handler del reporte es compatible.
- USD configurado como moneda operacional en Desarrollo y Demo; módulo instalado sin configuración global en Demo-SyS por su estructura multiempresa.

Validación:

- Cinco flujos funcionales probados, sin fallas ni errores.

2.3 Maquinaria agrícola e integración BPA

Se reformuló el módulo de Maquinaria para reemplazar el comportamiento heredado de Studio y acercarlo al estilo funcional de las aplicaciones agrícolas Steps.

- Número de OT correlativo, único por empresa y generado por el servidor.
- Nombre automático con número, fecha, orden de trabajo y folio BPA, conservando el nombre histórico en migraciones.
- Catálogo canónico de ocho conceptos de maquinaria, homologado por significado y código.
- Correcciones de costo por hora, consumos, provisiones, mantenciones y contabilización.
- Diario y cuentas contables de Maquinaria homologados entre Desarrollo y Demo.
- Vínculo nativo con órdenes BPA; migraciones idempotentes y archivo reversible de la vista Studio anterior.
- Permisos, aislamiento multiempresa y conservación de 20 encabezados, 32 líneas y 27 conciliaciones existentes.
- Logo moderno mantenido y eliminación completa de la imagen con iniciales JE.

Versiones y validación:

- step_machinery 18.0.21.0.0 y step_bpa_irrigation 18.0.2.3.1 en Desarrollo y Demo.

- 50 pruebas en base desechable y flujo controlado con rollback, sin fallas ni errores.

2.4 Consolidación de aplicaciones y desarrollos Studio

Se auditó la convivencia entre prototipos Studio y módulos propios. El criterio fue conservar la información y las funciones únicas, moverlas al módulo definitivo y archivar únicamente lo redundante.

- Fusión de BPA y Riego, QA-Inspecciones, Protección Laboral y Fletes.
- Veinte menús útiles trasladados, entradas equivalentes archivadas y raíces Studio vacías ocultadas sin borrar datos.
- Steps Tracker quedó con un solo acceso publicado por `step_tracker_odoo`.
- Gestión y Costos borrador fue absorbido después de conservar sus maestros y accesos no replicados.
- En Fletes se retiraron equivalentes exactos; informes, servicios, camiones y modalidad de frío se conservaron cuando no existía reemplazo nativo.
- Resultado verificado: cero aplicaciones raíz duplicadas en Desarrollo y Demo.

2.5 Tesorería en Contabilidad

Se implementó Tesorería como un núcleo común y dos puentes opcionales: integración agrícola para Fundo e integración con pagos por lotes. Demo-SyS usa el mismo núcleo sin instalar dependencias que no posee.

- Maestro multiempresa de conceptos de flujo, con múltiples cuentas contables por concepto.
- Flujo de caja de cinco semanas con Vencido, W1-W5 y Otros.
- Fuentes automáticas: clientes, proveedores, notas de venta, órdenes de compra y proformas; además de ingresos y pagos manuales.
- Saldo inicial desde diarios bancarios y de efectivo, con corte anterior al inicio del horizonte.
- Dataset canónico compartido por hojas, resumen, indicadores y exportación XLSX.
- Conversión a moneda del flujo y moneda auxiliar, incluyendo documentos en una tercera moneda.
- Cuatro perfiles: consulta, operación, aprobación y configuración, con reglas multiempresa.
- Migración idempotente de 12 conceptos y un flujo Studio; menús Studio archivados de forma reversible.
- Corrección posterior del bloqueo ORM: un flujo aprobado ya no puede alterarse por vista, RPC ni importación; sólo aprueba el usuario designado.
- Totales de moneda auxiliar derivados del detalle real, evitando conversiones agregadas inconsistentes.

Estado final:

- `step_account_treasury` 18.0.1.0.1, con código idéntico en los tres ambientes.
- 39 métodos de prueba ejecutados; Odoo contabilizó 51 verificaciones, con 0 fallas y 0 errores.

- Validación web de la lista de Flujos de Caja en Desarrollo, Demo y Demo-SyS; servicios activos y HTTP 200.

3. Seguridad, respaldo y homologación

- Se comprobó que no existieran actualizaciones de módulos, respaldos o despliegues concurrentes antes de intervenir.
- Se generaron dumps verificables de cada base y copias de los addons antes de las actualizaciones dirigidas.
- Los despliegues se realizaron de forma secuencial, reiniciando únicamente el servicio correspondiente.
- No se copiaron ni mezclaron bases de datos; Demo-SyS conservó sus datos y adaptaciones de SimpleDigital/SyS.
- No se ejecutaron pagos, correos, documentos tributarios, archivos bancarios ni otras acciones externas reales.
- No se realizó git push; el código permanece local y desplegado en los ambientes autorizados.

4. Pendientes

Criterio. Los siguientes puntos no invalidan lo entregado. Corresponden a definiciones funcionales, deuda técnica previa o mejoras que requieren datos y especificaciones adicionales.

Prioridad	Área	Pendiente	Siguiente acción
Alta	Previred	Contrastar el TXT final con el nuevo archivo oficial que entregará el cliente y obtener aceptación funcional.	Ejecutar matriz campo a campo y prueba con nómina representativa.
Alta	BPA	Evitar división por cero cuando Capacidad Its aplicadora sea 0 y revisar el consumo por hora obligatorio heredado de Studio.	Definir regla funcional y migrar campos a modelo nativo.
Alta	Infraestructura	steps_api figura instalado en Desarrollo y Demo, pero su código no existe en los addons_path.	Recuperar el addon o desinstalar limpiamente tras respaldo y auditoría.
Media	Maquinaria	El diario CDMAq mantiene una lista cerrada de cuentas permitidas.	Decidir entre lista abierta o validación dinámica por conceptos.
Media	Tesorería	Falta definir y construir el archivo bancario de pagos por lotes.	Solicitar formato por banco y diseñar adaptadores versionados.
Media	Tesorería	No existe aún dashboard inicial OWL ni exportación PDF.	Diseñar tarjetas, gráfico acumulado y reporte PDF desde el dataset canónico.
Media	Tesorería	Falta prueba de carga con volumen real y validación visual con usuario restringido.	Crear dataset de estrés y ejecutar pruebas por perfil.

Prioridad	Área	Pendiente	Siguiente acción
Media	Bimoneda	Demo-SyS no tiene moneda operacional definida por compañía y los datos históricos no fueron convertidos.	Configurar empresa por empresa y aprobar una migración histórica si corresponde.
Media	Tracker	Los modelos step.tracker.* aún existen tanto en step_hr como en step_tracker_odoo.	Separar modelos y migrar referencias en una refactorización controlada.
Baja	Fletes/Studio	Persisten funciones exclusivas de Studio sin equivalente nativo, conservadas para no perder capacidad.	Reimplementar informes y maestros faltantes antes de archivar el legado.
Baja	Ambientes	Maquinaria no está instalada en Demo-SyS y steps_qa conserva una versión anterior.	Definir si esos ambientes deben recibir el stack agrícola y homologarlos.
Baja	Repositorios	Los releases aún no fueron publicados en Git por instrucción operativa.	Consolidar commits y publicar sólo cuando se autorice.

5. Próximos pasos recomendados

1. Cerrar la validación Previred apenas llegue el archivo oficial del cliente.
2. Resolver primero la deuda BPA que impide crear OT cuando la capacidad está en cero.
3. Sanear steps_api antes de ampliar los despliegues, para eliminar una referencia instalada sin código.
4. Completar la experiencia comercial de Tesorería con dashboard y PDF, sin construir archivos bancarios hasta contar con especificación aprobada.
5. Preparar una ronda de homologación final que incluya perfiles restringidos, carga representativa y evidencia visual por ambiente.

Conclusión. El avance de estas dos jornadas dejó módulos más cercanos a producto: transacciones persistentes, migraciones idempotentes, permisos, trazabilidad, integración entre aplicaciones y un release común por ambiente. Los pendientes están identificados y pueden abordarse sin rehacer lo ya construido.